

МУ «Грозненский РОО»  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПРОЛЕТАРСКОЕ»  
(МБОУ «СОШ с. Пролетарское»)

МУ «Грозненски РОО»  
Муниципални бюджетан юкьерчу дешаран хьукмат  
«ПРОЛЕТАРСКИ ЮККЪЕРА ЮКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА»  
(МБОУ «Пролетарски ЮЮШ»)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «СОШ с.Пролетарское»  
 А.Я.Ахмедов



**П Л А Н**

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
при МБОУ «СОШ с.Пролетарское»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и Координатором Точки Роста	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май

4	Согласование проекта зонирования Центра школы	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование штатного расписания Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель – июнь  Май  Апрель – июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования:	контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь